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Projektplanung - Verwaltungsmaske

 

In einer Tabelle werden die ausgewählten Projekte für die terminliche Planung (inklusive von
Unterprojekten) angezeigt. In dieser Übersicht können bestimmte, terminrelevante Felder direkt
gepflegt werden. Per Doppelklick kann außerdem direkt in das Projekt zu Änderung verzweigt werden.

Tabelle
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Ampel - Status

In Abhängigkeit vom Feld Status werden hier durch die Farbe der
Ampel bestimmte Zusammenhänge visualisiert. Mögliche
Werte sind:
Status = 0 - Planung
rot:        wenn Enddatum Plan kleiner als aktuelles Datum ist
gelb:      wenn Startdatum Plan kleiner als aktuelles Datum ist
grün:      wenn Startdatum Plan größer oder gleich dem
aktuellen Datum ist
Status = 1 - Durchführung → „Startdatum Ist“ gefüllt und
„Enddatum Ist“ gefüllt
rot:         wenn „Enddatum Ist“ größer als „Enddatum Plan“ ist
grün:     wenn „Enddatum Ist“ kleiner oder gleich  dem
„Enddatum Plan“ ist
Status = 1 - Durchführung → „Startdatum Ist“ gefüllt und
„Enddatum Ist“ nicht gefüllt
rot:         wenn „Startdatum Ist“ größer als „Enddatum Plan“ ist
gelb:      wenn „Startdatum Ist“ kleiner als aktuelles Datum ist\\
grün:      wenn „Startdatum Ist“ größer oder gleich dem
aktuellen Datum ist
Status = 1 - Durchführung → „Stardatum Ist“ nicht gefüllt\\ rot:
         wenn „Enddatum Plan“ kleiner als aktuelles Datum ist
gelb:      wenn „Startdatum Plan“ kleiner als aktuelles Datum ist\\
grün:      wenn „Startdatum Plan“ größer oder gleich dem
aktuellen Datum ist
Status = 8 - Gestoppt
Status = 9 - Erledigt
rot:          wenn „Enddatum Ist“ größer als „Endtermin Plan“ ist\\
grün:      wenn „Enddatum Ist“ kleiner oder gleich dem
„Endtermin Plan“ ist

Ampel - Fälligkeit

Mögliche Werte sind:
rot:          wenn der durchschnittliche Fertigstellungsgrad negativ
 ist
grün:      wenn der durchschnittliche Fertigstellungsgrad positv
 ist
               (Verhältnis von vergangener Zeit, Istzeit, Restlaufzeit,
Sollzeit)

Projektnummer Kennnummer des Projektes
Position Positionsnummer vom Projektschritt
Sortierfolge Sortierreihenfolge der Projektschritte
Projekt Kurztext Kurztextbeschreibung des Projektes
Projekt-Pos. Kurztext Kurztextbeschreibung des Projektschrittes

Status

Staus vom Projektschritt
Mögliche Werte sind:
0 = Planung
1 = Durchführung
8 = Gestoppt
9 = Erledigt

Statusbezeichnung Bezeichnung zum Status
Kunde Kundennummer des Kunden, dem das Projekt zugeordnet ist

Lieferant Lieferantennummer des Lieferanten, dem das Projekt zugeordnet
ist

Plan 1 Startdatum Erster eingegebener und gespeicherter Wert des Felder
„Startdatum Plan“
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Ursprung Dauer Erster eingegebener und gespeicherter Wert des Feldes „Dauer“

Plan1 Endedatum Erster eingegebener und gespeicherter Wert des Feldes
„Endedatum Plan“

Parallel bei „Ja“ können Projektschritte überlappend durchgeführt werden
Startdatum Plan Start des Projektschrittes (Plan)
Dauer in Tagen Dauer des Projektschrittes
Endedatum Plan Ende des Projektschrittes (Plan)
Startdatum Ist Datum Beginn des Projektschrittes
Endedatum Ist Datum Ende des Projektschrittes

Sollzeit in Std. Vorgabewert der für die Durchführung des Projetschrittes
geplanten Stunden

Vorgänger
Zuordnung Vorgänger-Projektschritt
Vorgänger = Projektposition die vor die aktuelle Projektposition
gestellt wird. Der Vorgänger wird bei der Neuanlage mit der
letzten Projektposition vorbelegt

Vorgänger Kurztext Kurztext für Vorgänger-Projektschritt
Istzeit in Std. Rückgemeldete Zeit für den Projektschritt
Restlaufzeit in Stunden Sollzeit - Istzeit
Istzeit in % Verhältnis Istzeit / Sollzeit
Restlaufzeit in % Verhältnis Restlaufzeit / Sollzeit
Sollzeit Fert. in Stunden Errechnete Sollzeit aus referenzierten Fertigungsaufträgen
Istzeit Fert. in Stunden Errechnete Istzeit aus referenzierten Fertigungsaufträgen
Restlaufzeit Fert. in Std. Sollzeit Fert. - Istzeit Fert.
Istzeit Fert. in % Verhältnis Istzeit Fert. / Sollzeit Fert.
Restlaufzeit Fert. in % Verhältnis Restlaufzeit Fert. / Sollzeit Fert.
Sollzeit Ges. in Stunden Summe aus Sollzeit Projekt und Fertigung
Istzeit Ges. in Stunden Summe aus Istzeit Projekt und Fertigung
Restlaufzeit Ges. in Std. Sollzeit ges. - Istzeit ges.
Istzeit ges. in % Verhältnis Istzeit ges. / Sollzeit ges.
Restlaufzeit ges. in % Verhältnis Restlaufzeit ges. / Sollzeit ges.

Fertigst.-Wert Fertigstellungswert (Verbleibende Zeit in % - Restlaufzeit gesamt
in %)

Projektleiter Name des internen Projektleiters für den Projektschritt
Prj.-leiter ERP Name des Projektleiters ERP
Projektleiter ERP Bezeichnung Bezeichnung des Projektleiters ERP
Stellvertreter Name des Stellvertreters
Stellv. ERP Name des Stellvertreters ERP
Stellvertreter ERP Bezeichnung Bezeichnung des Stellvertreters ERP
Projektbeteiligte Anzeige ob Projekbeteiligte vorhanden sind

Meilenstein Anzeige ob Projektposition ein Meilenstein (Ereignis von
besonderer Bedeutung) ist

Abschluss erforderlich Infofeld für individuelle Aktionen
Abrechnen Die Projektposition fließt in die Abrechnung mit ein
Planstd.-Satz Geplanter Stundensatz in Hauswährung
Projektgruppe Projektgruppe zur Gruppierung von Projekten
Projektgruppe Bezeichnung Bezeichnung der Projektgruppe
Projektklasse Projektklasse zur Gruppierung von Projekten
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Projektklasse Bezeichnung Bezeichnung der Projektklasse
Kostenstelle verantwortliche Kostenstelle für den Projektschritt
Kostenstelle Bezeichnung Bezeichnung der Kostenstelle
Suchname Suchbegriff für den Projektkopf

Bezeichnung 1 - 3 Enthält die Bezeichnungen 1 bis 3 des Projektes (Textfeld, 64-
stellig)

 

Menüpunkte
Datei Informationen zum Menüpunkt "Datei"
Bearbeiten Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten"
Zusatzdaten Informationen zum Menüpunkt "Zusatzdaten"
Historie Zeigt die Änderungshistorie an
Verbindungen Informationen zum Menüpunkt "Verbindungen"
Anzeige Informationen zum Menüpunkt "Anzeige"
Deaktivieren Fälligkeitsanzeige Schaltet die Funktion der Fälligkeitsanzeige aus
Extras Informationen zum Menüpunkt „Extras“
Hilfe Informationen zum Menüpunkt "Hilfe"

Buttons

Informationen zu den "Buttons"

PRJ, cd7106, cdfr 7106 02
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